

付) JSCE2005 の検討経緯

日付	会議等	詳細
2002/07/26	理事会（第2回）	JSCE2005 策定の提案と、JSCE2000 の評価と今後のアクションプランの取り纏めを各部門へ依頼
2002/07/31	企画運営連絡会議幹事会	12 部門の代表幹事に具体的な検討作業を依頼
2002/09/26	全国大会特別討論会	「会長特別講演」と「パネルディスカッション」において、学会の社会化の重要性を訴え、対社会・対会員・部門間のコミュニケーション強化の具体策、学会の取るべき態度、などについて講演、討論
2002/10/05		各部門から 2005 年までの短期、中長期目標と計画の第 1 次案の提出
2002/11/28		部門毎に各担当表のアクションプランの練り直しを依頼
2002/12/03	理事会（第4回）	進捗報告 部門への JSCE2005 執筆依頼文の送付予告
2002/12/12	企画運営連絡会議 4 部門会議	取りまとめの中間報告
2002/12/12	企画運営連絡会議幹事会	取りまとめの中間報告と、今後のスケジュール確認
2002/12/25	各支部宛依頼	「中間取りまとめ(案)」について、コメント、追加事項等について、意見提出を依頼
2003/01/15	企画運営連絡会議	取りまとめの中間報告と、今後のスケジュール確認
2003/01/16	支部連絡会議	取りまとめの中間報告と、今後のスケジュール確認
2003/01/24	理事会（第5回）	進捗報告（各部門への依頼事項等）
2003/03/20	理事会（第6回）	セミファイナル案の提示
2003/04/25	理事会（第7回）	最終案の提示と最終意見徴収の依頼
2003/05/01	企画運営連絡会議	最終案の提示と最終意見徴収の依頼
2003/05/09	理事会（第8回）	最終案の承認
2003/05/30	通常総会	