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1.1 はじめに 

鋼橋の更新，改築工事を行う際には，一般に既存の道路利用者や周辺環境への配慮が強く求められる．既

設道路の機能を極力維持したまま施工を行うため，施工法に厳しい制約を受けることや施工プロセスが非常

に複雑になることが多く，場合によっては既設道路を通行止めせざるを得ないこともある．また，設計・施

工を行う際には対象となる既設構造物の健全性や耐荷性能，応力状態の把握が必要であるが，補修・補強履

歴が不明なことや不可視部分があることなどにより現況を正確に把握できない場合がある．このような場合

には，不確実な点も想定した検討を実施することが重要である．さらには，施工ステップの各段階では下部

構造も含めた安全性や使用性を確保しなければならないため，難度の高い設計・施工技術と判断が要求され

るなど，高度で多面的な技術が要求される． 

鋼橋の更新・改築事例検討小委員会では，最近の鋼道路橋の更新・改築事例や，近年多発している災害に

起因する被害の復旧事例も含めて調査し，それぞれの事例で何が課題であったのか，その課題に対してどの

ように対応したのかを中心に検討し，取りまとめた．なお，本委員会では事例を以下に示す三つの種別に分

類し，それぞれのワーキンググループ（WG）に分かれて事例を収集し，事例ごとに特に技術的課題とその対

応を検討・整理した． 

大規模な改築事例（改築事例 WG）（第 2 章：事例，第 3 章：解説） 
更新・架替え事例（更新事例 WG）（第 4 章：事例，第 5 章：解説） 
災害復旧事例（災害復旧事例 WG）（第 6 章：事例，第 7 章：解説） 

 

1.2 改築事例について 

第２章では，大規模な改築事例として上部構造の拡幅・構造改良，耐震補強や，文化財に指定されている

橋梁の復原工事を６事例取り上げた．事例の選定にあたっては，改築の目的や技術的課題の解決方法などが

多岐にわたるよう，また，今後の参考となるような事例を抽出するように留意した．選定した事例について

報文調査とヒアリング調査を行い，事業目的・工事概要や当該工事での課題と対応方法を客観的な視点で整

理した． 

第３章では，前章で紹介した各事例を「改築工事」という観点から総括的に整理・分析した．3.1において，

各事例に共通する課題を抽出して課題と対応事例の要点を表形式で簡潔にまとめた．多岐にわたる技術的課

題に対し実際の施工でどのように解決したのかを参照できると考えている．3.2 では，執筆を担当した WG
において，新設工事との違いを意識しながら改築工事に重要な留意点（例えば既設構造物の現況・応力状態

を調査しながらの施工が必要なことなど）を整理して記述した．ここでは，今後の鋼橋の改築事業を進める

にあたり有益な情報となるように，失敗事例など報文には記述し難い内容も含め，また WG 委員の主観的な

意見も踏まえて議論し，特徴的な 10 項目に整理し「解説」の形にまとめた． 

 

1.3 更新事例について 

第４章で更新・架替え事例として取り上げたものは，改築事例よりさらに規模が大きい道路橋の上下部構

造あるいは上部構造の更新・架替えと歩道橋の全面更新に関する５つの事例である． 

一般に，鋼橋では定期点検・診断とそれに応じて行われる補修・補強工事により，道路として必要な機能

や性能が保持されている．しかしながら，長年にわたる重交通や厳しい自然環境にさらされたことにより劣

化が進行し，補修・補強工事では劣化した機能や性能を回復・向上させることが困難な事例が多くなってい

る．その場合には，対象となる既設構造物の一部または全部の更新により，機能・性能を抜本的に回復させ

る，いわゆる大規模更新・架替え工事が実施されることとなる．大規模更新・架替え工事は長期間にわたる

通行規制を伴うため社会や経済に与える影響が大きく，また，既設構造物の安全も確保した上での施工が必
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